

План-график проведения конкурсного отбора

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Количественные показатели
1	Объявление о начале конкурса, начало приема анкет-заявок	15.02.2019	Вакантных мест в Программе - 2
2	Окончание приема анкет-заявок	20.04.2019	Минимальное количество представленных анкет-заявок - 20
3	Вынесение Решения конкурсной комиссии о допуске Кандидатов к конкурсу	23.04.2019	
4	Предоставление Кандидатами, допущенными к Конкурсу, пакета документов	24.04 - 17.05.2019	
5	Вынесение Решения конкурсной комиссии о допуске Кандидатов к 3 этапу Конкурса	24.05.2019	Количество Кандидатов, допущенных к 3 этапу Конкурса не более 8
6	Проведение очных собеседований с Кандидатами, участниками 3 этапа Конкурса	25.05 - 30.06.2019	
7	Вынесение Решения конкурсной комиссии о допуске Кандидатов к 4 этапу Конкурса	05.07.2019	Количество Кандидатов, допущенных к 4 этапу Конкурса не более 4
8	Групповой тренинг	13.07 - 14.07.2019	
9	Вынесение Решения конкурсной комиссии о Победителях Конкурса	17.07.2019	
10	Подписание Победителями и уполномоченными представителями Фонда Соглашений и Договоров, регламентирующих их участие в Программе.	27.07 - 31.07.2019	